



CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL No. 11

- **Tipo:** Licitación Publica
- **Carácter:** Estatal
- **Procedimiento de licitación pública estatal:**

NO. DE LICITACIÓN	OBRA	COEPLA	AJUSTE EN EL "PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
INZACE-932045994-E64-2026	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DE MAQUINAS, CASETA, MUROS DE CONTENCIÓN, PLAZAS Y ANDADORES, PORTICO, RED ELECTRICA, CISTERNA, RED SANITARIA, RED HIDRAULICA, RED DE VOZ Y DATOS; PLATAFORMA PARA AREA DE CANCHA-GIMNASIO AL AIRE LIBRE Y GRADAS; PRELIMINARES PARA ESTACIONAMIENTO VEHICULAR Y PARADERO DE AUTOBUS EN LA "UNIVERSIDAD NACIONAL ROSARIO CASTELLANOS UNIDAD ACADÉMICA ESTATAL ZACATECAS" CLAVE 32DSU0002Y, ZACATECAS, ZAC..	COEPLA- OE/509-0106/26 de fecha 13 de Agosto de 2026	192

Se informa que se hace un ajuste en el "Plazo de Ejecución de los Trabajos", en la Licitación Pública mencionada, derivado de que se trata de una obra que se llevara a cabo con recursos provenientes de los programas FAM INFRAESTRUCTURA SUPERIOR y REMANENTES FAM INFRAESTRUCTURA SUPERIOR los cuales deben ser comprometidos a más tardar el día 31 de diciembre de 2026 y devengados durante el **PRIMER TRIMESTRE** del ejercicio 2027.

Por lo que, a efecto de dar cumplimiento con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de contrataciones, el Plazo de Ejecución de los Trabajos no podrá ser mayor al plazo mencionado, teniendo como fecha máxima determinación el día **31 DE MARZO DE 2027**.

Con fundamento en el artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

